

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

К.И. Богданов
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Статс-секретарь
- заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Д.С. Зверев
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы
Российской Федерации

А.В. Егоричев
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Министра транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь

С.С. Дубина
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель Министра связи и информатизации
Республики Беларусь

П.Н. Ткач
« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Министра по налогам и сборам Республики
Беларусь

В.В. Мужвич
« ____ » _____ 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

внедрения сервиса по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR
(для автомобильного транспорта) между Российской Федерацией и Республикой Беларусь

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Дата завершения работ	Ожидаемый результат
-------	--------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

1. Определение участников пилотного проекта

<p>1.1</p>	<p>Формирование перечня участников эксперимента - хозяйствующих субъектов, осуществляющих международные перевозки (далее - хозяйствующие субъекты), выполняющих функции доверенной третьей стороны и сервиса проверки электронной подписи (далее - операторы ДТС), выполняющих функции EDI-провайдеров и операторов ЭДО (далее - операторы EDI/ЭДО), Государственная информационная система электронных перевозочных документов РФ (ГИС ЭПД РФ) и Национальная система электронной логистики РФ</p>	<p>Перечень участников эксперимента</p>	<p>Минтранс России, Минтранс Республики Беларусь, АНО «ДМТК», ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ»</p>	<p>20.12.2021</p>	<p>Сформирован перечень участников эксперимента, перечень хозяйствующих субъектов может изменяться</p>
------------	---	---	--	-------------------	--

1.2	Разработка цепочек взаимодействия участников эксперимента в рамках его реализации	Цепочки взаимодействия	АНО «ДМТК» ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ», ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь	29.12.2021	Разработаны цепочки взаимодействия участников эксперимента. Цепочка может актуализироваться в процессе подготовки к пилоту
2. Создание юридических условий для реализации пилотного проекта					
2.1	Подготовка и подписание соглашения об участии в эксперименте и конфиденциальности	Документ - соглашение об участии в эксперименте и конфиденциальности	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ», ФНС России,	22.11.2021	Документ подписан всеми участниками эксперимента

			Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь		
2.2	Разработка схемы модели трансграничного ЭДО ДТС РБ-РФ-РБ	Документ, содержащий схему взаимодействия ДТС РБ-РФ	ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития	15.12.2021	Документ, содержащий обновленную схему взаимодействия ДТС РБ-РФ
2.3	Подготовка и подписание соглашения (договора) о взаимодействии между операторами сервиса проверки электронной подписи в РФ и ДТС РБ (при необходимости)	Договор о взаимодействии между операторами сервиса проверки электронной подписи в РФ и ДТС РБ	ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ»	20.12.2021	Подписанный договор между операторами ДТС РБ и оператором сервиса проверки электронной подписи в РФ
2.4	Заключение с операторами ЭДО договора на оказание услуг оператором ДТС РБ и оператором сервиса проверки электронной подписи в РФ (при необходимости)	Договор между оператором ДТС РБ и оператором сервиса проверки электронной подписи в РФ (при необходимости)	ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ», операторы ЭДО	20.12.2021	Подписанный договор
3. Реализация тестовой зоны ДТС					
3.1	Подготовка, настройка и проведение тестового	Документ, содержащий итоги	ООО «УЦ ГИС» и Государственное	29.12.2021	Подтверждение от ДТС и Операторов

	взаимодействия между ДТС по проверке ЭД в ручном режиме через АРМ в формате rfc87 (Предварительно представив друг другу тестовые примеры с ЭП (ЭЦП))	тестирования в свободной форме	предприятие «ИЦЭУ», операторы ЭДО		ЭДО о положительных итогах проведения тестового взаимодействия
4. Организация взаимодействия операторов ДТС РБ и РФ с операторами ЭДО					
4.1	Реализация функционала взаимодействия (API) между операторами ЭДО и операторами ДТС. Тестирование взаимодействия между операторами ЭДО и операторами ДТС через API	Отчет в свободной форме	ООО «УЦ ГИС» и Государственное предприятие «ИЦЭУ», операторы ЭДО	29.12.2021	Подтверждение от операторов ДТС и операторов ЭДО о положительных итогах проведения тестового взаимодействия
5. Организация взаимодействия между операторами ЭДО РФ и Операторами ЭДО РБ					
5.1	Формирование и согласование концепции реализации эксперимента с заинтересованными государственными органами Российской Федерации и Республики Беларусь.	Концепция реализации эксперимента	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив	7.12.2021	Письменно согласованная концепция реализации эксперимента с Минтрансом России, Минтрансом Республики Беларусь, ФНС России,

	<p>С указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целей проведения эксперимента, юридических условий его реализации, определения критериев успешности эксперимента, ограниченный эксперимента. 		<p>Евразийского банка развития, Минтранс России, Минтранс Республики Беларусь, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>		<p>Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>
5.2	<p>Организация рюминга между операторами РФ</p>	<p>Выбранный формат</p>	<p>АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ООО «УЦ ТИС» и Государственное предприятие «НЦЭУ», ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>	30.11.2021	<p>Согласованный формат с Минтрансом России, Минтрансом Республики Беларусь, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>

5.3	<p>Разработка сценария проведения экспериментальной реализации сервиса по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR (для автомобильного транспорта) с учетом сопряжения с ТИС ЭПД РФ и Национальной системой эл. логистики РБ</p>	<p>Сценарий проведения экспериментальной реализации сервиса по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR</p>	<p>АНО «ДМТК» ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>	15.12.2021	<p>Сценарий проведения экспериментальной реализации сервиса по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR утвержден Минтрансом России и Минтрансом Республики Беларусь</p>
5.4	<p>Разработка Плана проведения эксперимента по проверке функционирования сервиса по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR (для автомобильного транспорта) с учетом сопряжения с ТИС ЭПД</p>	<p>Разработанный план</p>	<p>АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>	24.12.2021	<p>План проведения эксперимента</p>

	РФ и Национальной системой эл. логистики РБ				
5.5	<p>Формирование и согласование требований к проведению эксперимента в составе мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование бизнес-схемы, обеспечивающей работоспособность общей концепции эксперимента, учитывающей международный опыт реализации e-SMR, а также спецификацию требований e-SMR, принятую Исполнительным комитетом ЕЭК ООН, Центром по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям; - разработка проекта технического задания проведения эксперимента 	<p>Сформированы требования к проведению эксперимента, техническое задание</p>	<p>АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям ЕЭК ООН, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь</p>	01.03.2022	<p>Сформированы и согласованы требования к проведению эксперимента</p>

5.6	Актуализация сроков дорожной карты по итогам разработанных согласованных технических заданий (по необходимости)	Актуальный план дорожной карты	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России,	01.03.2022	Проведение совещания о ходе реализации эксперимента и согласование актуальных сроков реализации пилота
5.7	Разработка и тестирование необходимого функционала всех участников эксперимента по согласованному ТЗ	Отчет по итогам функционального тестирования	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России,	01.06.2022	Разработка функциональности, функциональное и интеграционное тестирование (со всеми участниками без конечных клиентов) успешно проведены

			Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь		
6. Подготовка к проведению эксперимента в составе мероприятий					
6.1	Подготовка и ознакомление участников с необходимой документацией для хозяйствующих субъектов (участников эксперимента), в том числе регламент обращения в рамках эксперимента. Проведение демонстраций для хозяйствующих субъектов о реализации эксперимента	Пакет документов, необходимый участникам для реализации эксперимента	АНО «ДМТК», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь	30.06.2022	Разработан пакет документов, необходимый участникам для реализации эксперимента
6.2	Организация и проведение сквозного тестирования элементов эксперимента с привлечением хозяйствующих субъектов, ГИС ЭЦД РФ и Национальной системой эл.логистики РБ	Отчет о проведении сквозного тестирования	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», ФНС России, Министерство по налогам и сборам	30.06.2022	Дополненный отчет о проведении сквозного тестирования элементов эксперимента с клиентами

				Республики Беларусь			
7. Проведение эксперимента (экспериментальной проверки функционирования сервиса), в составе мероприятия							
7.1	Проведение обмена электронными документами в рамках сделок, в том числе их представление в адрес налоговых органов	Отчет о проведении обмена электронными документами	ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли»	31.07.2022	Проведен обмен электронными документами в рамках сделок		
7.2	Формирование реестра замечаний и предложений реализации эксперимента	Документ, содержащий замечания и новые предложения от клиентов	ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь	31.07.2022	Сформирован реестр замечаний и предложений реализации эксперимента		
7.3	Формирование итогов обмена электронными документами e-SMR в рамках сделок, осуществленных в рамках эксперимента	Отчет по итогам обмена электронными документами	АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфо Гранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», ФНС России, Министерство по налогам и сборам	15.08.2022	Подведены итоги обмена электронными документами в рамках сделок		

7.4	Проведение анализа результатов экспериментов по применению электронной международной транспортной накладной e-SMR (для автомобильного транспорта)	Утвержденный отчет о проведении эксперимента	Республика Беларусь Минтранс России, Минтранс Республики Беларусь, АНО «ДМТК», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Современные технологии торговли», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь	15.08.2022	Рассмотрение и утверждение итогового отчета о результатах эксперимента.
8. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно правовые акты					
8.1	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Беларусь	Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты	АНО «ДМТК», Минтранс России, Минтранс Республики Беларусь и другие участники эксперимента, ФНС России, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»	15.09.2022	По результатам проведения эксперимента подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты стран

				15.09.2022	Подготовлены предложения по внедрению сервиса другими государствами на выбранных международных транспортных коридорах
8.2	Формирование предложений по внедрению цифрового сервиса на международных транспортных коридорах.	Предложения по внедрению сервиса	АНО «ДМТК», Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития		

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента цифрового развития
Минтранса России

_____ Д.А. Поплаухин
« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента международного сотрудничества
Минтранса России

_____ А.А. Сапетко
« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь

« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Республиканского унитарного предприятия
«Национальный центр электронных услуг»
(ДТС-оператор Республики Беларусь)

_____ Р.А. Градусов
« 18 » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АНО «Дирекция международных транспортных
коридоров»

«  »
А.П. Петров
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

«  »
И.В. Перевалов
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
(Оператор сервиса проверки электронной подписи со
стороны Российской Федерации)

«  »
А.О. Погребной
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Правления
Бразильского Банка Развития


Т.С. Саркисян
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
Ассоциации «БАМАЛБ»

«  »
А.Я. Соловцева
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «Современные технологии торговли»
(ЭДЮ-оператор со стороны Республики Катарусь)

«  »
С.А. Тумель
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ЭДЮ «КОРУС Консалтинг СНГ»
(ЭДЮ-оператор со стороны Российской Федерации)

«  »
С.В. Машурин
2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 041fb18900f5acbf88460a64865fa314a1
Владелец: ООО УЦ ПИС. Торговой, Александр
Олегович, Rogrebnoy.A@gisca.ru, Руководство
Срок действия: 24 марта 2022 11:21:19